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24.10.2017 2 ARGE Stadion Darmstadt+

1)

2)2)2)

3)3)

5)

4)

6)

Status heute
24.10.2017

ZUSCHAUERZAHLEN

Total lt. Baugenehmigung
Total in Nutzung
Sitzplätze Heim
Stehplätze Heim
Sitzplätze Gast
Stehplätze Gast

19.350
17.453 
6.267
8.936
400

1.850

ÜBERSICHT

1 ) Annex Sporthalle

2 ) Haupttribüne

3 ) Gegentribüne

4 ) Nordtribüne

5) Südtribüne

6) TV - Compound

Gäste



24.10.2017 3 ARGE Stadion Darmstadt+

1)

2)2)2)

3)

5)

4)

6)

Status 1 (Juni 2018 - ca. November 2018)

06/2018:
Start Rückbau Gegengerade

zu Saisonstart 2018/2019:
Temporäre Stehtribüne für Gäste vorhanden 
(1100 Pers. - ohne Überdachung)

ca. April 2018:
Rückbau Annex

 

ZUSCHAUERZAHLEN

Total
Sitzplätze Heim
Stehplätze Heim
Sitzplätze Gast
Stehplätze Gast

11.095
 5.909
3.686
400

1100

ÜBERSICHT

1 ) Annex Sporthalle

2 ) Haupttribüne

3 ) Gegentribüne

4 ) Nordtribüne

5) Südtribüne

6) TV - Compound

Gäste
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1)

2)2)2)

3)

5)

4)

6)

Status 2 (ca. November 2018 - ca. Juni 2019)

ca. November 2018:
Fertigstellung Stehplätze Gegentribüne 
(Teilinbetriebname / noch ohne Überdachung)
-> Rückbau temporäre Tribüne

ZUSCHAUERZAHLEN

Total
Sitzplätze Heim
Stehplätze Heim
Sitzplätze Gast
Stehplätze Gast

16.167
 5.909
8.512
700

1.046

ÜBERSICHT

1 ) Annex Sporthalle

2 ) Haupttribüne

3 ) Gegentribüne

4 ) Nordtribüne

5) Südtribüne

6) TV - Compound

Gäste
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2)2)2)

3)

5)

4)

6)

Status 3 (Juni 2019)

Juni 2019:
Fertigstellung Gegentribüne mit
neuer Ver- und Entsorgung

Fertigstellung Annex 

ÜBERSICHT

1 ) Annex Sporthalle

2 ) Haupttribüne

3 ) Gegentribüne

4 ) Nordtribüne

5) Südtribüne

6) TV - Compound

1)

Gäste
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2)2)2)

3)

5)

4)

Sommerpause 2019
Interimsvorbereitung Abbruch Haupttribüne

- Umzug TV-Compound (Fläche und Lage abgestimmt mit SportCast)
- Umzug Kameras auf Gegentribüne (in Abstimmung mit SportCast) 
- Vorbereitung Spielerumkleiden im Annex
- Pressestelle in Annex (späterer Fanshop)
- Schiedsrichter, 
  Dopingkontrolle,
  Offizielle in Annex

ÜBERSICHT

1 ) Annex Sporthalle

2 ) Haupttribüne

3 ) Gegentribüne

4 ) Nordtribüne

5) Südtribüne

6) TV - Compound

1)

6)6)
Gäste

1.200 m2

Umzug der Presseplätze (in Abstimmung mit SportCast)
2.BL: 65 Pl.
1.BL: 112 Pl. 
Umwandlung von Sitzplätzen in Kommentatorenplätze mit Klapptischen.
Optionen auf Nordtribüne oder Gegentribüne. 

 *

 *

Option 1.BL: 
Aufrüstung auf 1600 lx
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2)2)2)2)2)

3)

5)

4)

Status 4 (Juli 2019 - Ende 2020)

Juli 2019:
Abbruch Haupttribüne

ab ca. September 2019:
Neubau Haupttribüne 

ZUSCHAUERZAHLEN

Total
Sitzplätze Heim
Stehplätze Heim
Sitzplätze Gast
Stehplätze Gast

15.395
 4.913
8.512
924

1.046

ÜBERSICHT

1 ) Annex Sporthalle

2 ) Haupttribüne

3 ) Gegentribüne

4 ) Nordtribüne

5) Südtribüne

6) TV - Compound

1)

6)6)
Gäste
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1)

2)

3)

5)

4) 6)6)

Status Final (Ende 2020)
Fertigstellung Haupttribüne

- Umzug Kameras auf Haupttribüne
- Umzug von Spielerumkleiden, Schiedsrichter, 
  Dopingkontrolle, Offizielle und Pressestelle 
  ins Hauptgebäude

Entfristung der Baugenehmigung 
Nord- und Südtribüne

ZUSCHAUERZAHLEN

Total
Sitzplätze Heim
Stehplätze Heim
Sitzplätze Gast
Stehplätze Gast

18.603
 8.121
8.512
924

1.046

ÜBERSICHT

1 ) Annex Sporthalle

2 ) Haupttribüne

3 ) Gegentribüne

4 ) Nordtribüne

5) Südtribüne

6) TV - Compound

Gäste

Vereinzelungsanlagen

Haupttribüne gesamt
Gegentribüne gesamt

3.208
8.900
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Schnitte 
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80

80

±0.00
+0.38

+5.70

2.50
2.60

2.63
1.57

4.25

5.82

13.5
5

±0.00

+5.50

+8.00

+10.60

+14.80

+181.40

+186.90

+189.40

+192.00

+194.63

+196.20

Systemschnitt Gegentribüne
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55

6
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14

Ebene 0

Ebene 1

Ebene 3

Ebene 2

+181.40±0.00
+0.40

4.00
6.45

3.52
5

+180.95

+184.95

+191.40

+194.925

+198.125

+184.50

+191.40

+194.925

+3.10

+10.00

+13.525

-0.45

+3.55

+10.00

+13.525

+16.725

5.535 55 5.535 80 5.535 55 3.72 80

Systemschnitt Haupttribüne Achse 1-2


